

Утверждаю

НДОО в форме АНО

«Детский сад «Сказка»

Пестова М.В.



ПЛАН – ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в НДОО в форме АНО «Детский сад «Сказка» на 2013-2014 учебный год.

Направление мероприятий	Мероприятия	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
Создание организационно – управленческих условий внедрения ФГОС ДО	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы ДО в детском саду	До 20.12.2013г.	Старший воспитатель Карпова Г.Н.	Создание и определение функционала рабочей группы
	Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об образовании» нормативно-правовых актов о введении ФГОС ДО	январь-февраль	Члены рабочей группы	Система знания о нормативно-правовых документах
	Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО детского сада «Сказка»	до 25.12.2013 г.	Руководитель рабочей группы Дозморова Н.А..	Система мероприятий, обеспечивающих

				внедрение ФГОС ДО
	Организация семинара на базе детского сада «Сказка»	в течение 2014 года	Старший воспитатель Карпова Г.Н. Дозорова Н.А.	Постапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО
	Предварительный анализ состояния ресурсного обеспечения: материально-технического, учебно- материального, информационно-методического, финансового обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы ДО	январь-март 2014 года	директор детского сада Пестова М.В.	Получение объективной информации о готовности детского сада к переходу на ФГОС ДО
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципальных уровней, регламентирующих введение ФГОС в детском саду «Сказка»	в течение года	Дозорова Н.А.	Сбор полного банка нормативно-правовых документов
	Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу в детском саду в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования.	январь-май	Члены рабочей группы	Привести в соответствие с ФГОС ООП дошкольного образования
	Внесение изменений в планировании воспитательно-образовательного процесса в	март-май	Члены рабочей группы	Схемы, планирования и

	соответствии с ФГОС			проектирования воспитательно-образовательного процесса
	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС	апрель	Члены рабочей группы	Таблицы итоговой диагностики результатов образовательного процесса
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в детский сад «Сказка»	февраль	Дозорова Н.А. Карпова Г.Н.	Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обновления содержания образования в детском саду в соответствии с ФГОС
	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	май-июнь	Старший воспитатель Карпова Г.Н.	Осмысление содержания ФГОС
	Совещание при генеральном директоре детского сада о готовности к внедрению ФГОС»	август	директор Пестова М.В.	Определение уровня готовности детского сада к внедрению ФГОС
	Проведение инструктивно-методических	поздано (весь	Старший	Создание ООП ДО

	совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	учебный год)	воспитатель Карпова Г.Н. Дозморова Н.А.	
	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014 год		Старший воспитатель Карпова Г.Н. Дозморова Н.А.	Наличие календарно-тематических планов
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО	весь учебный год	Педагог-психолог, член рабочей комиссии	План работы психолога
Кадровое обеспечение внедрения ФГОС	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода МБДОУ на ФГОС ДО	весь период	Старший воспитатель Карпова Г.Н. Дозморова Н.А.	Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обновления содержания образования в детском саду в соответствии с ФГОС
Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников детского сада	в течение года	директор Пестова М.В.	Определение необходимых изменений в оснащённости детского сада с

				учётom требований ФГОС
	Обеспечение обновления учебного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС	в течение года	директор Пестова М.В.	Определение необходимых изменений оснащенности детского сада с учётом требований ФГОС
	Обеспечение детского сада печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	поэтапно	директор Пестова М.В.	Оснащённость методического кабинета необходимыми УМК, методическими, справочными пособиями, методической литературой.
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	в течение года	Дозморова Н.А..	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности

				Дистанционной поддержкой участников образовательного процесса.
Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО	Размещение на сайте детского сада «Сказка» информации о введении ФГОС	постоянно	Дозморова Н.А.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
	Обеспечение публичной отчетности детского сада о ходе и результатах внедрения ФГОС	01.09.2014 г.	директор Пестова М.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода детского сада на ФГОС ДО	постоянно	Члены рабочей группы	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС в детском саду