

НДОО в форме АНО «Детский сад «Сказка»

Утверждаю:
Директор НДОО в форме АНО
«Детский сад «Сказка»
Пестова М.В.
Приказ № 55 от 28.09.14г.



План-график («Дорожная карта»)

действий по обеспечению внедрения

**Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
НДОО в форме АНО «Детский сад «Сказка»
на 2015-2016 гг.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дорожная карта НДОО в форме АНО «Детский сад «Сказка»» разработана в соответствии с документами федерального уровня:

- Конституция РФ;
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13"
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"», с изменениями внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 № 448н;
- Письмо Росособнадзора от 07.02.2014 N 01-52-22/05-382 "О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО";
- Письмо Минобрнауки РФ и Департамента Государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014г. № 08 – 10;

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательную деятельность НДОО в форме АНО «Детский сад «Сказка»

План-график («Дорожная карта») действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) реализуется по следующим направлениям:

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС ДО;
2. Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО;
3. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО;
4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:

Осуществление успешного перехода образовательной организации на ФГОС ДО и обеспечение повышения эффективности предоставления услуг в сфере образования с учетом новых требований к качеству образовательного процесса.

№ п/п	Тема и содержание мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Подтверждение
1		3	4	5	6
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.1.	Подготовка и создание приказов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение	Август 2014	Директор методист	Подготовка приказов, локальных актов регламентирующих переход ОО на ФГОС ДО	Протокол заседания педагогического совета на котором принято

	нормативных документов ДО сведениям всех заинтересованных лиц.				решение о внедрении ФГОС ДО Приказ об ознакомлении с ФГОС ДО Приказ о переходе детского сада на ФГОС ДО Протоколы методических совещаний
1.2.	Внесение изменений и дополнений в документы регламентирующие деятельность детского сада	До января 2016 г.	директор рабочая группа	Определение основного направления развития детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Внесение изменений в программу развития, локальные акты и устав детского сада
1.3.	Приведение должностных инструкций работников в соответствие с ФГОС ДО	Сентябрь 2015г.	директор	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников	Написание должностных инструкций, доведение их содержания до сведения работников
1.4.	Создание рабочей группы педагогов по внедрению ФГОС ДО	январь 2014	директор	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы Положение о рабочей группе Приказ об утверждении положения План работы рабочей группы
1.5.	Разработка и утверждение плана-графика («Дорожной карты») действий по обеспечению внедрения ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график («Дорожной карты») действий по обеспечению внедрения ФГОС ДО Приказ об утверждении план-графика
1.6.	Участие в региональном мониторинге реализации ФГОС	Сентябрь 2014 март 2015	директор	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям	Аналитическая справка

ДО			ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, финансовых, а так же условий развивающей предметно-пространственной среде		
1.7.	Мониторинг образовательных потребностей и образовательных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО	Август 2014	Методист	Мониторинг образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов	Аналитическая справка Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов
1.8.	Анализ соответствия материально-технической базы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август 2014 Январь 2015	Директор Методист мелдестра	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации детского сада с требованиями ФГОС ДО	Аналитическая справка, заключение

2. Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО

2.1.	Постатпная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО	Постатпно - по мере перехода на ФГОС ДО (до конца 2015)	Директор методист	Создание условий для прохождения программ повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками детского сада по введению ФГОС ДО	План курсовой подготовки Удостоверения курсов повышения квалификации
2.2.	Разработка и утверждение ООП детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования	Январь 2016 Изменение программы по мере публикации реестра примерных	Рабочая группа	Разработка и утверждение ООП детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования привлечением органов государственного-общественного	Протоколы заседаний рабочей группы Программа ООП Приказ об утверждении ООП детского сада

		программ ООП ДО		управления	
2.3.	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)	По мере публикации реестра примерных программ ООП ДО	Рабочая группа	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)	Перечень
2.4.	Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, системе отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе	Август- декабрь 2016	Рабочая группа	Создание модели (ей) образовательного процесса в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями на основе ФГОС ДО	Модель(и) образовательного процесса детского сада в соответствии с ФГОС ДО
2.5.	Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО	В течение всего периода перехода	директор	Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО	План ресурсного обеспечения в детском саду образовательного процесса на уровне дошкольного образования
2.6.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО (цикл семинаров, консультаций и др. форм методической работы)	Октябрь 2014 -декабрь 2016	методист, рабочая группа	Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: «Содержание ФГОС в ДО», «Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и её объему», «Требования к условиям	План мероприятий Протоколы мероприятий Методические материалы Результаты анализа анкетирования педагогов.

				<p>реализации основной образовательной программы дошкольного образования», «Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования». Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода детского сада на ФГОС ДО</p>	
2.7.	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО	Сентябрь 2014 -Декабрь 2016	методист	<p>Ликвидация профессиональных затруднений по внедрению ФГОС ДО</p>	<p>План мероприятий Протоколы мероприятий Методические материалы Результаты анализа анкетирования педагогов</p>
3. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО					
3.1.	<p>Определение финансовых затрат детского сада (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО</p>		директор	<p>Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО</p>	<p>Бюджет 2014 – 2015 уч.год</p>
3.2.	<p>Разработка локальных актов, регламентирующих установления заработной платы работников детского сада, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ</p>		директор	<p>Протокол заседания учителей, на котором принято решение, заверенный (принятый) учреждением, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками</p>	<p>Протоколы, приказы, дополнительные соглашения</p>
3.3.	<p>Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе</p>		директор	<p>Оформление заказа</p>	<p>Заявка</p>

	расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО				
3.4.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	До конца переходного периода	директор методист	Создание предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства в ДОО	Наличие в детском саду средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО

4.1.	Организация обучения и доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет Анкетирование «Готовность педагогов в регистре качества образования»	постоянно	Администратор сайта ДОО (методист)	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений	Результаты анкетирования. Размещение на сайте детского сада информации о введении ФГОС ДО
4.2.	Информирование педагогов по вопросам введения ФГОС ДО	постоянно	Директор, председатель рабочей группы	Информирование о ходе и результатах перехода детского сада на ФГОС ДО	План мероприятий Отчет работы рабочей группы Результаты мониторингов Оформление информационного стенда Подбор методической литературы и рекомендаций в методическом кабинете.
4.3.	Информирование родителей (законных представителей)	Август 2013-декабрь 2016	директор педагоги детского сада	Информирование о ходе и результатах перехода детского	Информационное пространство детского

<p>воспитанников и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а так же широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт детского сада, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и т.д.)</p>			сада на ФГОС ДО	<p>сада. Печатная продукция Протоколы родительских собраний Публичный отчет Руководителя Размещение информации на сайте детского сада.</p>
--	--	--	-----------------	--